


【砂押川水系砂押川外2河川】 進捗状況


事業概要

1420号砂押川外2河川
 復旧延長 L=3570.8m
 (砂押川L=1292.2m, 旧砂押川L=2484.2m, 砂押貞山運河L=1805.4m)
 築堤工(コンクリート被覆) L= 6646.6 m

計画平面図



計画横断面図



事業位置



砂押川
 多賀城市大代地内

① 着手前 平成23年4月



② 着手前 平成23年4月



③ 着手前 平成23年4月



④ 着手前 平成23年4月



【砂押川水系砂押川外2河川】 進捗状況

進捗状況

平成30年9月 完成

① 平成30年 9月 完成



護岸が完成しました。
(砂押川)

② 平成30年 9月 完成



護岸が完成しました。
(砂押貞山運河)

③ 平成30年 9月 完成



護岸が完成しました。
(中ノ島)

④ 平成30年 9月 完成



護岸が完成しました。
(旧砂押川)